



NR. 610
DOMES
EKSEMPLĀRS

Vienošanās Nr.1
par grozījumiem LĪGUMĀ Nr.463
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/41)

Objekts: Ietves ar veloceliņu izbūve no Strautu ielas līdz Saldus ezeram, Saldū

Saldū,

2014.gada 7. novembrī

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv tās domes priekšsēdētājs vietnieks Didzis Konuševskis, turpmāk tekstā „PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un SIA “Saldus ceļinieks”, juridiskā adrese: Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801, reģistrācijas Nr. 48503000026, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Gints Karols, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti PUSES, ievērojot 2014.gada 8.septembrī starp pusēm noslēgto Līgumu Nr.463 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/41 turpmāk tekstā “Līgums”, un tajā ietverto terminoloģiju, ņemot vērā, ka:

- BŪVUZŅĒMĒJS rakstveidā informējis PASŪTĪTĀJU par būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no darbu izpildes kalendārā grafika un nepieciešamo atkāpi no būvdarbu tāmes sakarā ar tehniskā projekta risinājumu izmaiņām;
- Grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā;

Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Līguma 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir **112 189,20 euro** (viens simts divpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit deviņi euro un 20 centi) bez PVN.”

2. “12.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id.Nr. SNP 2014/41 uz 35 (trīsdesmit piecām) lapām – pievienots atsevišķi; tāmes uz 6 (sešām) lapām – pievienots līgumam.

2. Pielikums – Darbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lapas;

3. Pielikums – Koriģēts darbu izpildes kalendārais grafiks uz 1 (vienas) lapas;

4. Pielikums – Darbu daudzumu izmaiņu akts uz 2 (divām) lapām;

5. Pielikums – Koriģēta būvniecības koptāme uz 1 (vienas) lapas, koriģēti kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem uz 1 (vienas) lapas, koriģēta lokālā tāme Nr.1 uz 2 (divām) lapas; koriģēta lokālā tāme Nr.2 uz 1 (vienas) lapas; koriģēta lokālā tāme Nr.3 uz 1 (vienas) lapas.”

3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildu vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildu vienošanos.

4. Šī vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ar tās parakstīšanu tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Šī vienošanās par Līguma grozījumiem sastādīta un parakstīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, viens eksemplārs PASŪTĪTĀJAM, viens BŪVUZŅĒMĒJAM.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Saldus novada pašvaldība
Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Reģistrācijas Nr. 90009114646
Konta Nr. LV42UNLA0050014277525
Banka: AS "SEB banka"
Bankas kods: UNLA LV2X



BŪVUZŅĒMĒJS

SIA "Saldus ceļinieks"
Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801
Reģistrācijas Nr. 48503000026
Konts: LV59HABA0001408033993
Banka: AS "Swedbank"
Bankas kods: HABALV22



Saukums:
Saldus novada pašvaldība, p. nr. 128?
L. D. ...
L. D. ...

Saldus novada pašvaldība
Juriste
I. Opelta
Saldū 2019. gada 7. novembrī