

## Vienošanās Nr. 3

Par grozījumiem BŪVDARBU (UZŅĒMUMA) LĪGUMĀ Nr. 387  
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/22) (objekta nosaukums " „Ietves ar  
veloceliņu izbūve Kuldīgas ielā posmā no v/a A9 Rīga (Skulte) - Liepāja līdz Saldus  
pilsētas robežai, Saldū, darbi sakarā ar tehniskā projekta izmaiņām”  
ES ERAF projekts Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/006 „Uzņēmējdarbības vides attīstība  
Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru", vienošanās nr.  
Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/006/082

Saldū, 2014.gada 4.septembrī

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus. LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv domes priekšsēdētāja ~~Indra Rassa~~, turpmāk tekstā "PASŪTĪTĀJS", no vienas puses, un SIA „Saldus Ceļinieks", juridiskā adrese: Brīvības iela 11A. Saldus. LV-3801, reģistrācijas Nr. 48503000026. kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Gints Karols, turpmāk tekstā - BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti - „PUSES", ievērojot 2014. gada 7. jūlijā starp pusēm noslēgto līgumu Nr. 387 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/22) turpmāk tekstā - „Līgums", un tajā ietverto terminoloģiju, ņemot vērā, ka

- veiktas būvdarbu apjomu precizētās uzmērīšanas,
- grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā,

pamatojoties uz Līguma 5.7; 5.9.1 punktiem,

**vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:**

1. Pievienot Līgumam šīs VIENOŠANĀS Pielikumus – Darbu daudzumu izmaiņu aktu uz 5 (piecām) lapām, koriģētu Būvniecības koptāmi uz 1 (vienas) lapas un koriģētus „Kopsavilkuma aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” uz 4 (četrām) lapām un koriģētas lokālās tāmes uz 8 (astoņām) lapām.

**3. Līguma 3.1 punktu izteikt šādā redakcijā:**

„3.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir **73 113,04 euro** (septiņdesmit trīs tūkstoši simtu trīspadsmit **euro** un 4 centi), bez pievienotās vērtības.nodokļa (PVN).”.

**3. Līguma 13.7 punktu izteikt šādā redakcijā:**

„13.7. Līgumam ir šādi pielikumi:

2.1. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 2014/22 uz 39 (trīsdesmit deviņām) lapām;

2. Pielikums – Vienošanās Nr. 1 par grozījumiem LĪGUMĀ Nr. 387 ar pielikumiem, kopā uz 4 (četrām) lapām;

3. Pielikums – Vienošanās Nr. 2 par grozījumiem LĪGUMĀ Nr. 387 ar pielikumiem, kopā uz 18 (astoņpadsmit) lapām; 318 *Lietotājs*
4. Pielikums – Vienošanās Nr. 3 par grozījumiem LĪGUMĀ Nr. 387 ar pielikumiem, kopā uz 20 (divdesmit) lapām. 318 *Lietotājs*
5. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildus vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildus vienošanos.
6. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
7. Šī Vienošanās par Līguma grozījumiem ir sastādīta un parakstīta latviešu valodā (3) trijos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, kopā ar tekstā minētajiem pielikumiem uz 20 (divdesmit) lapām, divi eksemplāri PASŪTĪTĀJAM, viens BŪVUZŅĒMĒJAM.


**PUŠU rekvizīti un paraksti**

**PASŪTĪTĀJS**

**Saldus novada pašvaldība**  
 Reģ. Nr. 90009114646  
 Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus,  
 LV-3801  
 Konts: LV29 TREL 9802 5730 3500 0  
 Banka: Valsts kase  
 Bankas kods: TREL LV22

**BŪVUZŅĒMĒJS**

**SIA "Saldus Ceļinieks"**  
 Reģ. Nr. 48503000026  
 Juridiskā adrese: Brīvības iela 11a, Saldus,  
 LV-3801  
 Konts: LV59 HABA 0001 4080 3399 3  
 Banka: AS „Swedbank”  
 Bankas kods: HABALV22



*parakstīta  
 1. daļa ir jāpasūtīja kopā ar daļu 4.  
 L. Dab.*

*04.09.2014.*

*Sanna  
 jūnijs R. Rassa  
 04.09.2014*