



**SAM 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
Projekts “Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”**

**Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2017.gada 27.jūlija LĪGUMĀ Nr.485
par būvprojekta izstrādi objektam –
Sporta laukuma pārbūve, J.Rozentāla iela 19, Saldū
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2017/40)**

Saldū,

2018.gada 26.februārī

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz nolikuma pamata pārstāv tās domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **SIA „BM-projekts”**, juridiskā adrese: Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002, reģistrācijas Nr. 40103196966, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Mārtiņš Blumentāls (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), ievērojot 2017.gada 27.jūlijā starp pusēm noslēgto līgumu Nr.485 (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2017/40) turpmāk tekstā “Līgums” un tajā ietverto terminoloģiju, ņemot vērā, ka:

- Izstrādājot būvprojektu (šajā gadījumā konkrēti ŪKT sadaļu) un vēlāk to saskaņojot, radās apstākļi, ka atbildīgā institūcija (SIA “Saldus komunālserviss”) neskaņoja izstrādāto būvprojektu un ŪKT sadaļas risinājumus, lai gan tehniskajos noteikumos, ko izdevis SIA “Saldus komunālserviss” Nr.3.2/216/TN35 2. punktā minēts, ka kanalizācijas izvadu jāparedz pieslēgt pie J.Rozentāla ielas centralizētās kanalizācijas sistēmas vai pie J. Rozentāla ielas 19, Saldū ēkas izvada;
- Savlaicīgi nav saņemti AS “Sadales tīkls” ELT sadaļu saskaņojumi par projektēto jaudu apjomu;
- Pasūtītājs veicis rekvizītu maiņu;
- Grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 61. panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā;

Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Līguma 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

“3.1. Līgums izpildes termiņš ir 2018.gada 9.aprīlis, ieskaitot būvvaldes atzīmes saņemšanu būvatļaujā.”

2. Grozīt Līguma 14. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“14. PUŠU JURIDISKĀ ADRESES UN REKVIZĪTI:

Pasūtītājs

Saldus novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90009114646

Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Konts: LV54TREL980257302400B

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TREL LV22

Izpildītājs

SIA „BM-projekts”

Reģistrācijas Nr. 40103196966

Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002

Konts: LV33RIKO0002013267394

Banka: AS Luminor Bank

Kods: RIKOLV2X

3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildu vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildu vienošanos.
4. Šī vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ar tās parakstīšanu tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6. Šī vienošanās par Līguma grozījumiem sastādīta un parakstīta latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz 2 (divām) lapas, 2 (divi) eksemplāri Pasūtītājam, 1 (viens) Izpildītājam.

7. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Saldus novada pašvaldība


Reģistrācijas Nr. 90009114646

Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Konts: LV54TREL980257302400B

Banka: Valsts kase

Bankas kods: TREL LV22



(R. Doniņš)

Izpildītājs

SIA „BM-projekts”


Reģistrācijas Nr. 40103196966

Pārslas iela 3B, Rīga, LV-1002

Konts: LV33RIKO0002013267394

Banka: AS Luminor Bank

Kods: RIKOLV2X



(M. Blumentāls)

Saldus novada pašvaldība

Projektu vadītāja

E. Jēkobsone

Saldū 2018. gada 26. februārī

Saldus novada pašvaldība

Juriste

I. Opelta

Saldū 2018. gada 26. februārī