



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Vienošanās Nr. 5.6.2.0/16/I/007 projekts "Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana pašvaldības autoceļa "Gaļas kombināts-Straumēni" teritorijā"

**Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 2017.gada 7.augusta LĪGUMĀ Nr.511
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2017/48)**

Būvuzraudzība objektam „Autoceļa “Gaļas kombināts-Straumēni” pārbūve Saldus pilsētā un Saldus pagastā,
Saldus novadā”

Saldū,

2017.gada 16.oktobrī

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz nolikuma pamata pārstāv tās domes priekšsēdētājs Reinis Doniņš, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un **SIA “BaltLine Globe”**, juridiskā adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, reģistrācijas Nr.40003780856, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes locekle Elīna Konstantinova, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses (turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā PUSE /-ES), ievērojot 2017.gada 7.augustā starp pusēm noslēgto Līgumu Nr.511 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2017/48) turpmāk tekstā “Līgums”, un tajā ietvertu terminoloģiju, ņemot vērā, ka:

- Izpildītāja norīkotajam atbildīgajam būvuzraugam izsniegta darbnespējas lapa uz nenoteiktu laiku, un, lai nodrošinātu nepārtrauktus sniegtos pakalpojumus saskaņā ar noslēgto Līgumu, Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja saskaņojumu par atbildīgo būvuzraugu norīko Aldi Kasakovski;
- Grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā.
- Pamatojoties uz noslēgtā Līguma 2.3.punktu un 7.2.punktu,

Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Līguma 8.3.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
“8.3.2. No IZPILDĪTĀJA puses: Aldis Kasakovskis, sertifikāta Nr.50-3229; Nr.20-7471; tālrunis 29181581; e-pasts: info@baltlineglobe.lv .”
2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildu vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildu vienošanos.
3. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ar tās parakstīšanu tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Šī vienošanās par Līguma grozījumiem sastādīta un parakstīta latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz 1 (vienas) lapa, viens eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Saldus novada pašvaldība

Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Reģistrācijas Nr. 90009114646
Konts Nr. LV34TREL9802573032000
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TREL LV20

(R.Doniņš)

IZPILDĪTĀJS

SIA “BaltLine Globe”

Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003
Reģistrācijas Nr.40003780856
Konts: LV10UNLA0050007247638
Banka: A/S SEB Banka
Bankas kods: UNLA LV2X

(E.Konstantinova)

Saldus novada pašvaldība

Juriste

I. Opelta

Saldū 20 17. gada 16. oktobrī

SASKAŅOTS

Saldus novada pašvaldības
transportbūvju inženieris

Nauris Gailiņš

Saldū, 20 17. gada 16. oktobrī

