

VIENOŠANĀS Nr. 1/5 1d-24  
PAR IZMAIŅĀM LĪGUMĀ Nr. 5-1.2/21

Saldus novada Pampāļu pagastā,

2017.gada 15. septembrī.

SIA „Sal-Energo PRO” Reģ. Nr. 48503011212, tās valdes priekšsēdētāja Leona Žutauta personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā **Uzņēmējs**, no vienas puses, un

**Saldus novada pašvaldības Pampāļu pagasta pārvalde**, tās vadītāja Ginta Homaņa personā, kurš darbojas uz Pampāļu pagasta pārvaldes nolikuma pamata, turpmāk tekstā **Pasūtītājs**, no otras puses, turpmāk tekstā kopā Puses, vienojas par šādām izmaiņām 2017. gada 5. jūlijā starp pusēm noslēgtajā līgumā Nr. 5-1.2/21, turpmāk tekstā „Līgums”:

1. Pagarināt līguma izpildes termiņu līdz 2017. gada 16. oktobrim
2. Šī Vienošanās par līguma grozījumiem stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir 2017. gada 5. jūlijā starp pusēm noslēgtā līguma Nr. 5-1.2/21 pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
3. Vienošanās par līguma grozījumiem ir sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, neskaitot pielikumus. Vienošanās viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

Pušu paraksti un rekvizīti

**UZŅĒMĒJS**  
**SIA „Sal-Energo PRO”**  
Reģ. Nr. 48503011212  
Kalna iela 14B, Saldus,  
Saldus novads, LV-3801  
AS Swedbank  
Kods: HABALV22  
Konts: LV86HABA0551011156573

**PASŪTĪTĀJS**  
**Pampāļu pagasta pārvalde**  
Reģ.Nr. 90000031137  
Rūpniecības 1a, Pampāļi, Saldus nov.,  
LV-3882  
A/s „SEB banka”  
Kods: UNLALV2X  
Konts: LV81UNLA0015011130169

\_\_\_\_\_  
(Gints Homanis)

\_\_\_\_\_  
(Leons Žutauts)

