

Vienošanās Nr. 1

378
Labotam tekst
Nisi

Par grozījumiem **BŪVDARBU (UZŅĒMUMA) LĪGUMĀ Nr. 387**
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/22) (objekta nosaukums " „Ietves ar
veloceliņu izbūve Kuldīgas ielā posmā no v/a A9 Rīga (Skulte) - Liepāja līdz Saldus
pilsētas robežai, Saldū, darbi sakarā ar tehniskā projekta izmaiņām”
ES ERAF projekts Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/006 „Uzņēmējdarbības vides attīstība
Saldus pilsētā, rekonstruējot Kuldīgas ielas infrastruktūru", vienošanās nr.
Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/006/082

Saldū,

2014.gada 21. augustā

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus. LV 3801,
reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv
domes priekšsēdētājas vietnieks **Didzis Konuševskis**, turpmāk tekstā "PASŪTĪTĀJS", no
vienas puses, un **SIA „Saldus Ceļinieks"**, juridiskā adrese: Brīvības iela 11A. Saldus. LV-
3801, reģistrācijas Nr. 48503000026. kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Gints
Karols**, turpmāk tekstā - **BŪVUZŅĒMĒJS**, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un
BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti - „**PUSES**", ievērojot 2014. gada 7. jūlijā starp pusēm noslēgto
līgumu Nr. 387 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/22) turpmāk tekstā -
„**Līgums**", un tajā ietverto terminoloģiju, ņemot vērā, ka

- darbus objektā kavē citu institūciju norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi *Būvobjektā* ir jāaptur – notika intensīva graudu ražas pieņemšana SIA „Saldus Labība”, kas nepieļāva darbu veikšanu,
- grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā,

pamatojoties uz Līguma 4.5.2; 4.6.2 punktiem,

vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Līguma 4.1 punktu izteikt šādā redakcijā:

„4.1. Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņš ir **2014.gada 5.septembris**, neietver nodošanu ekspluatācijā.”.

2. Līguma 13.7 punktu izteikt šādā redakcijā:

„13.7. Līgumam ir šādi pielikumi:

2.1. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 2014/22 uz 39 (trīsdesmit deviņām) lapām;
2. Pielikums – 21.08.2014. Vienošanās Nr. 1 par grozījumiem LĪGUMĀ Nr. 387 ar pielikumiem, kopā uz 4 (četrām) lapām;
3. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildus vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildus vienošanos.
4. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Šī Vienošanās par Līguma grozījumiem ir sastādīta un parakstīta latviešu valodā (3) trijos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, kopā ar tekstā minētajiem pielikumiem uz 4 (četrām) lapām, divi eksemplāri PASŪTĪTĀJAM, viens BŪVUZŅĒMĒJAM.


PUŠU rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Saldus novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114646
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus,
LV-3801
Konts: LV29 TREL 9802 5730 3500 0
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TREL LV22

BŪVUZŅĒMĒJS

SIA "Saldus Ceļinieks"
Reģ. Nr. 48503000026
Juridiskā adrese: Brīvības iela 11a, Saldus,
LV-3801
Konts: LV59 HABA 0001 4080 3399 3
Banka: AS „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22



10.08.2014.
10.08.2014. gada 10.08.2014.
u. D. D. D.

21.08.2014.

Samirats
juants Nidip R. Nidip
21.08.2014.