

## Vienošanās Nr. 2

378

Lohatun test  
N. Jotys

Par grozījumiem BŪVDARBU (UZŅĒMUMA) LĪGUMĀ Nr. 387  
(iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/22) (objekta nosaukums " „Ietves ar  
veloceliņu izbūve Kuldīgas ielā posmā no v/a A9 Rīga (Skulte) - Liepāja līdz Saldus  
pilsētas robežai, Saldū, darbi sakarā ar tehniskā projekta izmaiņām”  
ES ERAF projekts Nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/006 „Uzņēmējdarbības vides attīstība  
Saldus pilsētā, rekonstrējot Kuldīgas ielas infrastruktūru", vienošanās nr.  
Nr.3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/006/082

Saldū,

2014.gada 1. septembrī

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus. LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv domes priekšsēdētājas vietnieks **Didzis Konuševskis**, turpmāk tekstā "PASŪTĪTĀJS", no vienas puses, un SIA „Saldus Ceļinieks", juridiskā adrese: Brīvības iela 11A. Saldus. LV-3801, reģistrācijas Nr. 48503000026. kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis **Gints Karols**, turpmāk tekstā - BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti - „PUSES", ievērojot 2014. gada 7. jūlijā starp pusēm noslēgto līgumu Nr. 387 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 2014/22) turpmāk tekstā - „Līgums", un tajā ietvertu terminoloģiju, ņemot vērā, ka

- veiktas tehniskā projekta izmaiņas,
- grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 67.<sup>1</sup> panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā,

pamatojoties uz Līguma 5.7; 5.9.1 punktiem,

**vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:**

1. Pievienot Līgumam šīs VIENOŠANĀS Pielikumus – Darbu daudzumu izmaiņu aktu uz 3 (trīs) lapām, korigētu Būvniecības koptāmi uz 1 (vienas) lapas un korigētus „Kopsavilkuma aprēķinus pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem” uz 4 (četrām) lapām un korigētas lokālās tāmes uz 8 (astoņām) lapām.

**2. Līguma 3.1 punktu izteikt šādā redakcijā:**

„3.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir 76 770,24 **euro** (septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti septiņdesmit **euro** un 24 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).”.

**3. Līguma 13.7 punktu izteikt šādā redakcijā:**

„13.7. Līgumam ir šādi pielikumi:

2.1. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums - BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 2014/22 uz 39 (trīsdesmit deviņām) lapām;
2. Pielikums – Vienošanās Nr. 1 par grozījumiem LĪGUMĀ Nr. 387 ar pielikumiem, kopā uz 4 (četrām) lapām;

Lohatun test  
N. Jotys

4. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildus vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildus vienošanos.
5. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Šī Vienošanās par Līguma grozījumiem ir sastādīta un parakstīta latviešu valodā (3) trijos eksemplāros uz 2 (divām) lapām, kopā ar tekstā minētajiem pielikumiem uz 18 (astoņpadsmit) lapām, divi eksemplāri PASŪTĪTĀJAM, viens BŪVUZŅĒMĒJAM.

**PUŠU rekvizīti un paraksti**

**PASŪTĪTĀJS**

Saldus novada pašvaldība  
Reģ. Nr. 90009114646  
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus,  
LV-3801  
Konts: LV29 TREL 9802 5730 3500 0  
Banka: Valsts kase  
Bankas kods: TREL LV22

/D.Konuševskis/

**BŪVUZŅĒMĒJS**

SIA "Saldus Ceļinieks"  
Reģ. Nr. 48503000026  
Juridiskā adrese: Brīvības iela 11a, Saldus,  
LV-3801  
Konts: LV59 HABA 0001 4080 3399 3  
Banka: AS „Swedbank”  
Bankas kods: HABALV22

/G. Karols/



*Personas datumi  
Saldus novads pašvaldība  
L. D. Karols*

*01.09.2014.*

*Jansons  
jansons R. R. R. R.  
01.09.2014.*