

Vienošanās Nr. 4
par grozījumiem LĪGUMĀ Nr. 371
par būvprojekta izstrādi

NR. 707
DOMES
EKSEMPLĀRS

objektam „Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes
mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā”
(iepirkuma procedūras id. Nr. SNP 2015/20)

Saldū,

2016.gada 22. decembrī

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas
Nr. 90009114646, kuru uz novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors **Pēteris
Dubra**, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

SIA "Projekts EAE", reģistrācijas Nr.44103073494, juridiskā adrese "Medulāji",
Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332, tās valdes locekļa **Edgara Krūmiņa** personā, kurš
darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā saukti arī
„Puses”, ievērojot 2015. gada 9.jūlijā starp pusēm noslēgto līgumu **Nr. 371** (iepirkuma
procedūras identifikācijas Nr. SNP 2015/20), turpmāk tekstā - „**Līgums**”, un tajā ietverto
terminoloģiju, ņemot vērā, ka

- sakarā ar pašreizējo tirgus situāciju Pasūtītājam nav izdevies piesaistīt ekspertu būvprojekta ekspertīzes veikšanai, līdz ar to līgumā paredzētos pakalpojumus nebūs iespējams pabeigt līdz noteiktajam termiņam;
- grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā,
- pamatojoties uz Līguma 2.3 punktu, **vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:**

1. Līguma 2.1 punktu izteikt šādā redakcijā:

„2.1. Izpildītājs apņemas izpildīt projekta izstrādes pakalpojumus pilnā apjomā līdz 2017.gada 31.martam.”.

2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildus vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildus vienošanos.

3. Šī vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ar tās parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5. Šī Vienošana par Līguma grozījumiem ir sastādīta un parakstīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas lapas, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

PUŠU rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Saldus novada pašvaldība

Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Reģistrācijas Nr. 90009114646

Konts: LV42 UNLA 0050 0142 7752 5

Banka: A/S SEB Banka

Bankas kods: UNLALV2X

Izpildītājs

SIA „Projekts EAE”

Juridiskā adrese: „Medulāji”, Ziemera pagasts,

Alūksnes novads, LV-4332

Reģistrācijas Nr.44103073494

Konts: LV33 RIKO 0002 0132 4615 1

Banka: DNB Nord Banka

Bankas kods: RIKOLV2X


P. Dubra


E. Krūmiņš

Saskaņots
Saldus novada pašvaldība
Galvenais transporta būvju inženieris
L. Doniņš
Saldū 2016.gada 22.12.



1
Izņemots
jūris Bišops R. Bišops
22.12.2016.