

VIENOŠANĀS Nr.5

Par grozījumiem LĪGUMĀ Nr.371

par būvprojekta izstrādi

objektam "Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnau ielas stiksmes mezglam)

Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā"

(iepirkuma procedūras id.Nr. SNP 2015/20)

Saldū,

2017.gada 30.martā

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz nolikuma pamata pārstāv tās izpilddirektors Pēteris Dubra, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un **SIA „Projekts EAE”**, juridiskā adrese: „Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes novads, LV-4332, reģistrācijas Nr.44103073494, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Edgars Krūmiņš, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, noslēdz šādu vienošanos un tā ir uzskatāma par 2015.gada 9.jūlija Līguma Nr.371 (turpmāk tekstā Līgums) pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu. Ņemot vērā, ka:


- Būvprojekta ekspertīze nav veikta līgumā noteiktajā termiņā un savlaicīgi nav saņemts ekspertīzes atzinums, nav iespējams Līgumā noteiktajā termiņā veikt projekta izstrādes pakalpojumus pilnā apjomā, kā to nosaka Līgums.
- Grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta izpratnē un nepieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkumā;
- Pamatojoties uz noslēgtā Līguma 5.5.punktu:

Puses vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:

1. Līguma 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2.1. Izpildītājam Būvprojekts jānodod 6 (sešu) nedēļu laikā no būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas.”
2. Pārējā daļā Līguma teksts paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo papildu vienošanos attiecas visi Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo papildu vienošanos.
3. Šī vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ar tās parakstīšanu tā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4. Šī vienošanās par Līguma grozījumiem sastādīta un parakstīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, viens eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam.
5. Līdzēju paraksti:

Pasūtītājs

Saldus novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90009114646
Striķu iela 3, Saldus, LV 3801
Banka: SEB Banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV42UNLA0050014277525


(P.Dubra)

Taskaņots

Saldus novada pašvaldība
Galvenais transporta būvju inženieris
L. Domiņš
Saldū 20.11.gada 30.martā

Izpildītājs

SIA „Projekts EAE”
Reģistrācijas Nr. 44103073494
„Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes
novads, LV-4332
Banka: DnB Banka
Bankas kods: RIKOLV2X
Konts: LV33RIKO0002013246151

