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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2018/37
1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas
	Pasūtītājs
	Saldus novada pašvaldība

	Adrese
	Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Reģ. Nr.
	90009114646

	Kontaktpersona
	Normunds Ozoliņš 

	Tālrunis
	25479839

	Fax.
	63807910

	E – pasta adrese
	normunds.ozolins@saldus.lv

	Darba laiks
	8.00-12.00 un 13.00-16.00


1.3. Iepirkuma priekšmets: Būvdarbi – Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jaunas pludmales ierīkošana (I kārta) , CPV kods – 45200000-9. Iepirkuma priekšmeta realizācija tiek veikta projekta: Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai, projekta Nr. 1-08/46/2018, ietvaros.
1.4. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
1.5. Līguma izpildes vieta: Pludmales iela 4, Saldus, Saldus novads, LV-3801. Kadastra apzīmējums: 84010050205; 84010050263.
1.6. Termiņi:
	Aktivitāte
	Termiņš
	Laiks

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	2018.gada 5.novembris
	plkst.1000

	Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšana
	3 darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas
	

	Piedāvājuma derīguma termiņš
	90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas
	

	Līguma izpildes laiks 
	4 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 29.martam.
	


1.7. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.  

1.8. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un to var lejuplādēt elektroniskā formātā Saldus novada pašvaldības mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi.
1.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 5.novembrim plkst. 1000 Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, LV 3801, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.10. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas dienas. 

1.11. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājumu derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.12. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.
1.13. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus.
1.14. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu un/vai e-pastu: ilze.opelta@saldus.lv . Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta rekvizītus. Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas interneta mājas lapas www.saldus.lv sadaļā - Iepirkumi.
1.15. Piedāvājuma nodrošinājums:

1.15.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir bankas garantija vai apdrošināšana par Nolikuma 1.15.2. punktā minēto summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz euro (EUR). Personu apvienībām piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā kā „Pretendents” ir jānorāda visi to dalībnieki;

1.15.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums 900,00 euro (deviņi simti euro 00 centi) apmērā, turpmāk – piedāvājuma nodrošinājuma summa. 
1.15.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālais termiņš – 90 dienas;

1.15.4. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (galvojums) vai apdrošināšanas polise – dokumenta oriģināls, kurā ietvertie nosacījumi atbilst Nolikuma 1.15.1 un 1.15.2 punktam un nolikuma 8.pielikumā dotajai veidnei, proti, - nodrošinājums dots Saldus novada pašvaldībai, veidnē noteiktajam izmaksas termiņam un izmaksas bezierunu kārtībai, jānorāda spēkā esamības termiņš un pēdējā izmaksas pieprasījuma diena (datums), strīdu izskatīšanas kārtība, izņemot izskatīšanu šķīrējtiesā, saistību pārmantošana;
1.15.5. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

a) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā;

b) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

c) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.15.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

a) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

b) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

c) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.15.7. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pēc iesniedzēja pieprasījuma pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

a) Pretendentam, ar kuru pasūtītājs ir parakstījis iepirkuma Līgumu, - pēc Līguma nodrošinājuma iesniegšanas;

b) Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa izbeigšanās;

c) Pārējiem pretendentiem, - pēc Līguma stāšanās spēkā;

d) Visiem pretendentiem, - ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta bez rezultātiem.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija)
2.1. Objekts (būvobjekts): jāveic būvdarbi – Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jauna pludmales ierīkošana (I kārta) , CPV kods – 45200000-9.
2.2. Objekta apsekošana:
2.2.1. Līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētajām personām ieteicams veikt objekta būvniecības vietas apsekošana, turpmāk – Objekta apsekošana. Objekta apsekošana NAV obligāta. 
2.2.2. Ja tiek veikta Objekta apsekošana, ieinteresētā persona sazinās ar zemāk norādīto kontaktpersonu un vienojas par Objekta apsekošanas laiku. Kontaktpersona: Normunds Ozoliņš, t. 25479839, e-pasts: normunds.ozolins@saldus.lv ;
2.2.3. Ja pretendents ir personu apvienība, ir pietiekami, ja apsekošanu veicis viens no personu apvienības dalībniekiem;
2.2.4. Par objekta apsekošanu pretendentam tiek parakstīts apsekošanas akts, kuru ieinteresētā persona izdrukā no nolikuma pielikuma (veidne 9.pielikumā) un objekta apskates laikā to abpusēji paraksta ar pasūtītāja pārstāvi. 
2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, piedāvājumu var iesniegt tikai par visu apjomu.
2.4. Būvdarbi Būvuzņēmējam jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem un darbaspēku, nepieciešamības gadījumā piesaistot darbuzņēmējus.

2.5. Objekta sagatavošanu būvniecībai saskaņā ar LV Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām veic Būvuzņēmējs, sagatavošanas izmaksas jāiekļauj piedāvājumā.

2.6. Objekta būvprojektu elektroniskā formātā iespējams saņemt nosūtot pieprasījumu pasūtītāja kontaktpersonai: Normunds Ozoliņš, tālrunis: 25479839, e-pasts: normunds.ozolins@saldus.lv .
2.7. Piedāvājumā iekļaujamo būvdarbu apjomi (darbu daudzumi) doti nolikuma 6. pielikumā, kas lejuplādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.
2.8. Materiālu, darbu, būvkonstrukciju un izstrādājumu normatīvās un kvalitātes prasības noteiktas iepirkuma dokumentācijā un Darbu apjomos (6.pielikums).

2.9. Būvdarbu uzsākšana: pēc būvniecībai nepieciešamā kredīta saņemšanas no Valsts kases, par ko pasūtītājs paziņo būvuzņēmējam.
2.10. Būvdarbu izpildes termiņš: 4 mēneši, skaitot no būvdarbu uzsākšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 29.martam.
2.11. Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar pretendenta piedāvājumā norādītajiem un Būvdarbu līgumā ietvertajiem nosacījumiem, kā arī LV spēkā esošajām likumdošanas normām, tehniskajiem normatīviem un standartiem.

2.12. Būvdarbu izpildes vieta: Pludmales iela 4, Saldus, Saldus novads.
2.13. Būvdarbos jāizmanto LV būvnormatīviem atbilstoši materiāli, iekārtas un izstrādājumi. Atbilstību jāpierāda ar materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.

2.14. Izpildot būvdarbus, Būvuzņēmējam jāievēro LV spēkā esošās drošības tehnikas, elektrodrošības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem.

2.15. Visa veida bojājumi, kādi tiek nodarīti saglabājamā labiekārtojuma (ceļa seguma, pludmales aprīkojuma, bruģa un akmens seguma, zālāju, stādījumu) platībām, ir jānovērš Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem līdz darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai. 

2.16. Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina Pasūtītāja noteiktais būvlaukuma minimālais aprīkojums saskaņā ar Būvuzņēmēja specifisko pienākumu (pielikums Nr. 11) I sadaļas prasībām, izmaksas iekļaujot kopsavilkuma aprēķinu virsizdevumu daļā.
2.17. Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi (skat. arī 11.pielikumu):
2.17.1. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
2.17.2. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
2.17.3. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu Iepirkuma piedāvājumu;
2.17.4. Citi būvuzņēmēja specifiskie pienākumi noteikti nolikuma 11.pielikumā.

2.18. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā iepirkuma dokumentācijā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā tāmes pozīcijā norādot apzīmējumu „EKVIVALENTS” un norādot tos „Iepirkuma piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju sarakstā” (veidne 7.pielikumā). Ekvivalentu atbilstību specifikācijai jāpierāda ar materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem.

2.19. Atsevišķu būvdarbu daļu izpildei pretendents var piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus). 

2.20. Pēc visa būvdarbu apjoma pabeigšanas izpildītos darbus pasūtītājs pieņem LV būvniecības tiesību aktos noteiktā kārtībā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu.

2.21. Par visu būvdarbu izpildi kopumā atbildīgs ir Būvuzņēmējs, arī tad, ja viņš ir piesaistījis citus darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus).
2.22. Līgumcena par kopējo būvdarbu apjomu tiek noteikta saskaņā ar iepirkuma procedūrā izvēlētā piedāvājuma cenām, būvdarbiem paredzētā finansējuma ietvaros un noteikta Būvdarbu līgumā.
2.23. Piedāvātajai līgumcenai jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu nolikumā pieprasītos būvdarbus, kā arī nodokļu, nodevu, atļauju, transporta pakalpojumu, vides aizsardzības, darba aizsardzības un citus maksājumus.
2.24. Apdrošināšana un saistību izpildes nodrošinājums:

2.24.1. būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un polise jāiesniedz pasūtītājam pirms būvdarbu uzsākšanas;

2.24.2. pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas pasūtītājam būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic garantijas apdrošināšana par labu pasūtītājam 10% apmērā no līguma summas ar PVN uz visu garantijas termiņu un polise jāiesniedz pasūtītājam.
2.25. Apmaksas nosacījumi:

2.25.1. Avanss – līdz 20% no līgumcenas;

2.25.2. Būvdarbu izpildes laikā – līdz 70% (90%, ja neņem avansu) no līgumcenas, saskaņā ar darbu izpildes aktiem un Būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem, 10 bankas darba dienu laikā pēc darbu izpildes akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas;

2.26. Garantijas ieturējums:
2.26.1. No būvuzņēmējam izmaksājamām summām, izņemot avansu, tiek ieturēts garantijas nodrošinājums jeb garantijas ieturējums 10% apmērā, kuru izmaksā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanas. Garantijas ieturējumu var izmaksāt kopā ar galīgo norēķinu;
2.26.2. Ja būvuzņēmējs neiesniedz garantijas apdrošināšanas polisi, pasūtītājs garantijas ieturējumu summu neizmaksā līdz garantijas termiņa beigām;
2.26.3. Ja būvuzņēmējs nav iesniedzis garantijas apdrošināšanas polisi un garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi un būvuzņēmējs tos nenovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajos termiņos, tad pasūtītājs ir tiesīgs segt iepriekš minēto defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas no garantijas ieturējumu summas.
2.26.4. Galīgais norēķins – atlikusī summa no līgumcenas – 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas - pieņemšanas dienas Pasūtītājam, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu.
2.27. Izpildīto būvdarbu minimālais garantijas termiņš – ne mazāks kā 3 gadi, skaitot no pilna apjoma izpildīto būvdarbu nodošanas - pieņemšanas pasūtītājam dienas. 
2.28. Būvmateriālu kvalitātes garantijas minimālais termiņš – ne mazāks kā 3 gadi, skaitot no pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas - pieņemšanas pasūtītājam dienas, ja vien nepastāv īpaši ražotāja noteikumi, kas norādīti materiālu ražotāja sertifikātā.

2.29. Ja garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam tie jānovērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam. Būvuzņēmējam jāapņemas nodrošināt izpildīto būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā būvobjektā garantijas periodā.

3. Prasības pretendentiem
3.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties persona vai personu apvienība, kura atbilst zemāk uzskaitītajām prasībām:

3.1.1. Ir tiesības veikt pieprasītos būvdarbus saskaņā ar Būvniecības likumu;

3.1.2. Ir darbinieki, būvniecības tehnika, iekārtas un iespējas pieprasīto būvdarbu galvenā būvdarbu veicēja jeb būvuzņēmēja pienākumu izpildei;

3.1.3.  Pretendentam kā galvenajam būvuzņēmējam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai)  ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga līguma ar kopējo līgumcenu, kas nav mazāka par 50 000,00 euro (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē. Par pieredzi viena līdzīga līguma izpildē Komisija atzīs pieredzi līdzīgas funkcionalitātes pabeigta un ekspluatācijā nodota viena objekta - akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves,  pārbūvē (rekonstrukcijā) vai būvniecībā (jaunbūve). Pieredzi pretendents pierāda ar vienu pasūtītāja pozitīvu atsauksmi, kurā norādīta līgumcena euro bez PVN, un, kurā ir sniegts pēc iespējas pilnīgāks veikto darbu apraksts.
3.1.4. Pretendents pieprasīto būvdarbu izpildei var nodrošināt: atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un, kurš reģistrēts BIS (Būvniecības informācijas sistēmā) reģistrā kā pretendenta darbinieks. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam (sertificētam speciālistam hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ( skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga līguma savlaicīgā un kvalitatīvā izpildē kā būvdarbu vadītājam. Par pieredzi viena līdzīga līguma izpildē Komisija atzīs pieredzi līdzīgas funkcionalitātes pabeigta un ekspluatācijā nodota viena objekta - akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves,  pārbūvē (rekonstrukcijā) vai būvniecībā (jaunbūvē).
3.1.5. Darba aizsardzības koordinatoru, kas līguma izpildes laikā veiks noteiktās funkcijas atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāla noteikumos Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citos normatīvajos aktos noteiktajam, kuram ir saņemts un spēkā esošs kvalitātes sistēmas sertifikāts vai cits kvalifikāciju vai atbilstošu izglītību apliecinošs dokuments, kas atbilst Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”;
3.1.6. Pretendents pieprasīto būvdarbu izpildei pietiekamā skaitā var nodrošināt LV būvniecības tiesību aktiem atbilstoši kvalificētus darbiniekus – tiešos būvdarbu izpildītājus vai piesaistītus apakšuzņēmējus.
4. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti
4.1. Jāiesniedz šādi pretendenta atlases dokumenti:

4.1.2. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģināls (nenumurē un vienu oriģinālo eksemplāru ievieto piedāvājumā atsevišķi, necauršūtu; nodrošinājuma dokumenta kopiju cauršuj ar pārējiem piedāvājuma dokumentiem),
4.1.3. Pretendenta aizpildīts un parakstīts Dalības pieteikums (veidne nolikuma 1. pielikumā);

4.1.4. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

4.1.5. Pretendenta veikto (pabeigto) būvdarbu saraksts tādā apjomā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi, bet ne vairāk kā par 5 (pieciem) gadiem pirms piedāvājuma iesniegšanas (veidne nolikuma 3. pielikumā) un vismaz 1 (viena) pasūtītāja atsauksmes par sarakstā iekļautiem objektiem, norādot izpildīto būvdarbu vērtību finanšu izteiksmē;

4.1.6. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja CV, kas apliecina nolikumā prasīto pieredzi (veidne nolikuma 5. pielikumā);

4.1.7. Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora kvalifikāciju apliecinoša dokumenta(u) kopija;

4.1.8. Aizpildīts būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu un kvalificēto darbinieku saraksts, veidne 4.pielikumā. Sarakstam jāapliecina pretendenta spēja veikt pieprasītos būvdarbus;

4.1.9. Objekta apsekošanas akts, veidne 9.pielikumā, ja pretendents veicis apsekošanu;
4.1.10. Ja pretendents ir Personu grupa (apvienība) jāiesniedz:
4.1.10.1. Starp Personu grupas (apvienības) dalībniekiem noslēgta līguma par dalību iepirkumā oriģināls;

4.1.10.2. Par katru no grupas dalībniekiem – nolikuma 4.1.1 un 4.1.3 punktos noteiktie Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti;

4.1.10.3. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja Personu grupa tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītāja noteiktā termiņā noslēgs sabiedrības līgumu un reģistrēs LV Komercreģistrā personālsabiedrību iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildei;

4.1.10.4. Visu Personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un kurā viens no dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā.

4.2. Jāiesniedz šādi tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumenti:

4.2.1. Ja tiek piedāvātas Darbu apjomos norādītajām ekvivalentas iekārtas, aprīkojums vai materiāli – aizpildīta Iepirkuma piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu un tehnoloģiju saraksta veidne (nolikuma 7.pielikums); 

4.2.2. 1 (viena) koptāme, 1 (viens) kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un 1 (viena) izvērsta būvdarbu lokālā tāme nolikuma 6. pielikumā dotajiem darbu daudzumiem, kas sastādītas saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un atbilst minēto noteikumu attiecīgajos pielikumos dotajām veidnēm (formām). Tāmēs pozīcijas jānorāda tādā secībā, kā nolikuma 6. pielikumā. Izvērstajās tāmēs obligāti jānorāda konkrētas piedāvāto materiālu, izstrādājumu, tehnoloģisko iekārtu markas un modeļus bez vārdiem “vai ekvivalents”.  Tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā.
4.2.3. Piedāvājumā jāiesniedz viens kompaktdisks (CD vai DVD, marķēts, norādot pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar MS Excel rīkiem lasāmā formātā ierakstīti pretendenta aizpildīti 4.2.2 punktā noteiktie dokumenti, saglabājot formulas un aprēķinu metodiku, vērtības jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata, pielietojot operatoru „ROUND”; 
4.2.4. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks brīvā formā, norādot darbu izpildi pa nedēļām un laiku izpilddokumentācijas sagatavošanai un pabeigtā objekta nodošanai -pieņemšanai pasūtītājam.
4.2.5. Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu daļu saraksts brīvā formā, norādot apakšuzņēmēju (firmu), tās reģistrācijas Nr., juridisko adresi, veicamo darbu nosaukumu, apjomu un cenu, bez PVN;
4.2.6. Aizpildīts piedāvājuma kopsavilkums (veidne nolikuma 2.pielikumā).

4.2.7. Brīvā formā pieejamās tehnikas saraksts, kuru izmantos iepirkuma priekšmeta realizācijai.

5. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana
5.1. Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;
· atzīme „Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jaunas pludmales ierīkošana (I kārta)” , id. Nr. SNP 2018/37”.

5.2. Finanšu piedāvājuma sagatavošana:
5.2.1. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši darbu daudzumiem, kas doti nolikuma 6.pielikumā, un Pretendentam jāpiedāvā visas tāmju veidnēs norādītās pozīcijas;
5.2.2. Pretendents nedrīkst papildināt darbu daudzumos (6.pielikumā) norādītās pozīcijas vai mainīt pozīcijās norādītos apjomus, izņemot gadījumu, ja informācija par pozīciju vai apjomu izmaiņām publicēta pasūtītāja mājas lapā www.saldus.lv sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie attiecīgā iepirkuma publikācijas vai tiek piedāvāts ekvivalents;
5.2.3. Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.t.t.;
5.2.4. Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas vienība ir euro (EUR);
5.2.5. Vienību cenas reizinātas ar vienību skaitu ir jāieraksta ailē ‘’Summa’’ līdz centa precizitātei;
5.2.6. Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata;
5.2.7. Visi izmēri, apjomi un naudas summas tāmēs un kopsavilkuma aprēķinos, ja tas nepieciešams, var tikt izteikti kā decimālskaitļi ar komatiem un ar atstarpēm starp katru sekojošu 3-zīmju skaitļu grupu pa kreisi no decimālā komata.
5.3. Pretendents var izmainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā – Striķu ielā 3, 11.kabinetā, Saldū, LV-3801, un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma izmainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis
5.4. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

5.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās līdzdalības iepirkumā.

5.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorrakstā, skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

5.7. Dokumenti jāsakārto šādā secībā: 
5.7.1. titullapa;

5.7.2. satura rādītājs;

5.7.3. piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta kopija;

5.7.4. pilnvarojuma dokuments, ja attiecināms, t.i. dokumentus paraksta paraksttiesīgās personas pilnvarota persona;

5.7.5. piedāvājuma dokumenti tādā secībā, kā nolikuma punktu 4.1 un 4.2 apakšpunkti;
5.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 2 eksemplāros – 1 sējums oriģināls un 1 sējums kopija. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem (oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

5.9. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Uz oriģināla jābūt norādei „Oriģināls” un uz kopijas norādei „Kopija”.

5.10. Dokumentu kopijas jāapliecina LV tiesību aktos noteiktā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

5.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalības pieteikumu (nolikuma 1. pielikums) aizpilda un iesniedz paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

5.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

5.13. Pretendentam jāsniedz visu šajā nolikumā noteikto informāciju. Piedāvājuma dokumentiem jāatbilst norādītajām formām, ja tādas dotas iepirkuma nolikumā.

5.14. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti pretendentiem, izņemot gadījumu, ja nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

5.15. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu.
6. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana
6.1. Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijā un IUB mājas lapā publicētā Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un neatvērti tiek atgriezti iesniedzējam.
6.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam papildus informāciju, ja tā nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.
6.4. Iepirkumu komisija:
6.4.1. Pārbaudīs piedāvājumu un pretendentu atbilstību nolikumā noteiktajām piedāvājumu noformēšanas un pretendentu atlases prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi un pretendenti, kuri atbilst visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

6.4.2. Pārbaudīs tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma tehniskajai specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

6.4.3. No nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu bez PVN, ja tā nepārsniedz paredzamo līgumcenu (finansējumu) un/vai pasūtītāja budžeta iespējas un piedāvājums nav nepamatoti lēts.

6.5. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda(s), tā tiek labota Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.

6.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts LV Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē. Nepamatoti lēts piedāvājums tiks noraidīts.
6.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9. panta astotās daļas 1., 2., 3 vai 4.punktā minēto apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 9. panta  devītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta desmitās daļas noteikumiem.

6.8. Par pieņemto lēmumu Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā informēs visus pretendentus.

6.9. Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja iepirkuma procedūras uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu.
6.10. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

6.11. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
7. Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana
7.1. Iepirkumu komisija paziņo par pieņemto lēmumu LV Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.
7.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (10.pielikums).

7.3. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam saistību (līguma) nodrošinājumu, līgumā noteiktā kārtībā.
7.4. Grozījumi līgumā veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.
8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

8.2. Lemt par pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām.

8.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai.

8.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu.

8.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.6. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

8.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai līgums nestājas spēkā.

8.8. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
8.10. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
8.11. Pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.12. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem.

9. Pretendentu tiesības un pienākumi
9.1. Rūpīgi iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju.

9.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
9.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

9.4. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

9.5. Sniegt patiesu informāciju.

9.6. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

9.7. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9.8. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.9. Rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

9.10. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu.

9.11. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem.
1.pielikums 

	Iepirkums Nr. SNP 2018/37

	Dalības pieteikums
	2018. gada ____ _______

	Saldus novada pašvaldībai, 

Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
	

	Pretendenta pilns nosaukums (norāda pretendents)
	Adrese, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss, e-pasts, bankas konts un rekvizīti

	Pretendenta kontaktpersona, vārds, uzvārds, amats (norāda pretendents)
	tālrunis, fakss, e-pasts

	Iepazinušies ar iepirkuma Nr. SNP 2018/37 “Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jaunas pludmales ierīkošana (I kārta)” dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, apņemamies, ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts līgums, veikt mūsu piedāvājumā norādītos būvdarbus, kā arī uzņemties izpildīto būvdarbu garantijas saistības saskaņā ar mūsu iesniegto iepirkuma piedāvājumu.

	Ar šo mēs apliecinām, ka:

· esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības;

· mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas;

· mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

· mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

	· Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:

Pretendenta (apakšuzņēmēja) nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā (datums):

ar Nr.

Statuss (mazais vai vidējais): 

*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. skaidrojumu)  

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

	Pilnvarotās personas paraksts: 




	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: 





2.pielikums 
PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS

_____________[datums]__________[vieta] 



Saldus novada pašvaldībai,










Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

	Uzņēmuma nosaukums:
	


1. Iepazinušies ar iepirkuma id Nr. SNP 2018/37 nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt būvdarbus „ Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jaunas pludmales ierīkošana (I kārta)”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

	Piedāvājuma kopējā cena euro bez PVN
	(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)


	Mūsu piedāvātais kopējais būvdarbu garantijas termiņš (mēnešos/gados)
	

	Nepieciešams avanss %; euro no piedāvājuma cenas bez PVN
	______ %; _____ euro


2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā pabeigt būvdarbus saskaņā ar nolikumā un līgumā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.

3. Ar šo mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 dienas, ka esam iepazinušies ar būvobjekta apjomiem, darbu izcenojumi aprēķināti saskaņā ar nolikuma prasībām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu šī Iepirkuma piedāvājuma ietvaros.
4. Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem, un mūsu piedāvājuma akcepta gadījumā piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo līguma projektu.

	Amats, vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


3.pielikums Pieredzes raksturojuma veidne
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU (PĒC BŪVDARBU VEIDA UN APJOMA NAUDAS IZTEIKSMĒ) DARBU VEIKŠANĀ

* Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu.

	Nr.
	Projekta nosaukums un projekta autors
	Veikto būvdarbu

apraksts, tajā skaitā būvju veidi un apraksts
	Realizēto būvdarbu apjoms

LVL un euro*
	Valsts/ pilsēta
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms % 
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, kontakttālrunis
	Uzsākšanas, pabeigšanas gads / mēnesis

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


	
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


4.pielikums Personāla saraksta veidne
PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJA(U) ATBILDĪGO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Būvdarbos iesaistīto inženiertehnisko speciālistu/kvalificēto darbinieku saraksts
(sarakstā norādītajai informācijai jāapliecina pretendenta spēja veikt pieprasītos būvdarbus)
	Nr
	Specializācija vai sertificētais darbu veids
	Vārds, Uzvārds
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Izglītība, specialitāte
	Sertifikāta vai apliecības Nr., izdevējs
	Darba pieredze attiecīgajā jomā, gadi

	1
	Inženiertehniskie speciālisti

	1.1
	Atbildīgais hidrotehnisko būvju būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	1.2
	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	
	
	

	2
	Kvalificētie darbinieki

	
	Specialitāte
	Kvalifikācija
	Darbu veids
	Uzņēmums 
	Skaits objektā

	2.1
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


5.pielikums CV veidne
Atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja/inženiertehniskā speciālista

(nevajadzīgo izsvītrot)

CV

(kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts)

1. Vārds: ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​______________________

2. Uzvārds: ____________________
3. Izglītība: ____________________

4. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: ____________________

5. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi: 

	 Darba izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Amats
	 Veikto būvdarbu apraksts, būvdarbu apjoms Ls un euro (bez PVN)*

(uzrāda būvdarbus tādā apjomā un skaitā, lai apliecinātu nolikumā prasīto pieredzi)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ar šo es apņemos  

	No
	Līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


 

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) pieteikumu Saldus novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jaunas pludmales ierīkošana (I kārta)”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2018/37, ietvaros kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pienākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  Apliecinu, ka man nav šķēršļu minēto pienākumu izpildei, tai skaitā reģistrācijai Būvkomersantu reģistrā kā _______________ <Uzņēmuma nosaukums> darbiniekam, ja attiecināms.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt šī dokumenta sastādīšanas laikā.

* Skaidrojums: 

Veikto darbu aprakstā jānorāda darbi un to raksturojumi (kopējā platība, būvtilpums, darbu veidi u.c.), kas apliecina pieredzi darbos, kuru veikšanā pretendents plāno speciālistu iesaistīt, un kopējais būvdarbu apjoms latos un EUR. Lati uz euro jāpārrēķina pēc oficiāli noteiktā apmaiņas kursa uz euro ieviešanas dienu, ja attiecināms.

Pielikumā:

a) Pievieno būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, būvatļauju kopijas, utt., kas apliecina atbildīgā būvdarbu vadītāja/būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo būvdarbu veikšanā;

b) Pievieno speciālista izglītību un/vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (nereglamentētā sfērā);

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


6.pielikums
DARBU DAUDZUMI

Darbu daudzumi doti Nolikuma 6.pielikumā, kas MS Excel formātā lejupielādējams pasūtītāja interneta mājas lapā www.saldus.lv, sadaļā Pašvaldība – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas.
7.pielikums

Iepirkuma piedāvājumā iekļauto ekvivalento materiālu* un tehnoloģiju saraksts

*Ar terminu “Materiāli” apzīmēti attiecīgās Darbu daļas izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi (būvmateriāli, būvkonstrukcijas, palīgmateriāli), ar darba izpildi saistītie materiāli, kā arī Objektā iebūvējamās vai uzstādāmās iekārtas/aprīkojums.
	Nr.
	Būvdarbu apjomu sarakstā norādītie materiāli un tehnoloģijas
	Pretendenta piedāvātais ekvivalentais materiāls/tehnoloģija

	1
	
	<Ekvivalenta apraksts>

	2
	
	

	3
	
	


	
	

	vieta
	datums

	
	
	

	amats
	paraksts
	vārds, uzvārds

	z.v.


8. pielikums

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

GALVOJUMS

Kam: Saldus novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, turpmāk tekstā – Pasūtītājs
Ievērojot to, ka [Pretendenta nosaukums], [reģistrācijas numurs], [juridiskā adrese, turpmāk tekstā – Pretendents, iesniedz savu piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) Pasūtītāja izsludinātajam publiskam iepirkumam „Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jaunas pludmales ierīkošana (I kārta)”, identifikācijas Nr. SNP 2018/37, turpmāk tekstā – Iepirkums, un to, ka Iepirkuma Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma, turpmāk tekstā – Galvojums, iesniegšanu,
mēs [institūcijas – galvojuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese], turpmāk tekstā – Galvotājs, apņemamies samaksāt Pasūtītājam EUR ________ (_______________) euro,


                                                                            [summa cipariem un vārdiem]

 turpmāk tekstā – Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jebkurā no šādiem gadījumiem:


1. Ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā Piedāvājuma nodrošinājums;


2. Ja Pretendents ir atzīts par iepirkuma uzvarētāju un neparaksta Iepirkuma (būvdarbu) līgumu nolikumā noteiktajā termiņā;


3. Ja Pretendents ir atzīts par iepirkuma uzvarētāju un noteiktajā termiņā neiesniedz nolikumā un Iepirkuma (būvdarbu) līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu.

Mēs apņemamies samaksāt Piedāvājuma nodrošinājuma summu Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas dienas bezierunu kārtībā, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs pieprasījumā norāda, ka viņam pienākas Piedāvājuma nodrošinājuma summa, jo ir iestājies kāds no augstāk minētajiem nosacījumiem. 

Šis Galvojums ir spēkā, sākot no Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas dienas – 2018. gada __._______ līdz īsākajam no šādiem termiņiem:


a) Līdz nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, kas ir 90 (deviņdesmit) dienas un beidzas 201__.gada ___. __________, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojuši Pretendents un Galvotājs;


b) Ja Pasūtītājs atzīst Pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, - līdz dienai, kad Pretendents iesniedz iepirkuma nolikuma dokumentos un Līgumā paredzēto Līguma nodrošinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 201__.gada ___. ______________.

Jebkura prasība saistībā ar šo Galvojumu jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk par 201__. Gada ___. ________.



          [jānorāda vēlākais no a) un b) punktos norādītajiem datumiem]

Jebkādi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājuma summas pieprasīšanu un izmaksu, izskatāmi tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

Apstiprinām, ka šis Galvojums ir saistošs Galvotājam un tā tiesību un saistību pārņēmējam/iem.

Galvojums ir sastādīts (….......) eksemplāros, to saņēmēji:

· Galvotājs  (1eksemplārs)

· Pasūtītājs (1 eksemplārs)

· ….....................................

Galvotāja vārdā






[institūcijas – galvojuma devēja pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums, paraksts un atšifrējums]

z.v.
9.pielikums

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS
Saldū, 2018. gada ___. ______________

Ar šo mēs, apakšā parakstījušies

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Adrese
	

	Pārstāvja amats, vārds, uzvārds
	

	Kontaktinformācija (tālrunis, fakss, e-pasts)
	


un Saldus novada pašvaldības _____________________________________________________

/amats, vārds, uzvārds/

apliecinām, ka _________________________________________ pārstāvis ir veicis būvobjekta





/uzņēmuma nosaukums/

„Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jaunas pludmales ierīkošana (I kārta)”, apsekošanu saskaņā ar iepirkuma id Nr. SNP 2018/37 nolikuma prasībām.

	__________________ /________________/
	__________________ /________________/

	   paraksts                              paraksta 

                                             atšifrējums
	   paraksts                              paraksta atšifrējums


10.pielikums 



Projekta nosaukums „ Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai”
Projekta  Nr. 1-08/46/2018

BŪVDARBU (UZŅĒMUMA) LĪGUMA projekts 
LĪGUMS Nr. _________________
„_________________________ /līguma nosaukums/” 

 (iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. SNP 201__/___)

Objekts: __________________________ /nosaukums/, __________________ /adrese/
Saldū, 






          


2018.gada ________

Saldus novada pašvaldība, juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801, reģistrācijas Nr. 90009114646, kuru uz Saldus novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv ______________/amats/____________________/vārds,uzvards/, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un ______________/uzņēmuma nosaukums, firma/, juridiskā adrese: _______________________, I.V-______, reģistrācijas Nr. ___________________, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās _______________ /amats, vārds, uzvārds/, turpmāk tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti PUSES, pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas protokolu Nr.____ noslēdz šādu līgumu:

1. Apzīmējumi un definīcijas:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, iepirkuma procedūras saraksti starp PASŪTĪTĀJU un BŪVUZŅĒMĒJU, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus;

1.2. Iepirkums – iepirkuma procedūra „______________/nosaukums/”, iepirkuma id. Nr. SNP 201__/___;

1.3. Iepirkuma piedāvājums – BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājums iepirkumam id. Nr. SNP 201__/___, kas sastāv no pretendenta kvalifikācijas dokumentiem uz _____ (______) lapām, tehniskā piedāvājuma uz _____ (______) lapām un finanšu piedāvājuma uz _____ (______) lapām, viss kopā uz _____ (______) lapām, līguma 1. Pielikums;

1.4. Būvuzņēmējs – būvdarbu veicējs;
1.5. Apakšuzņēmējs jeb atsevišķu darbu veicējs – BŪVUZŅĒMĒJa Iepirkuma piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi (ja attiecināms) ;

1.6. Pasūtītāja pārstāvis – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

1.7. BŪVUZŅĒMĒJa pārstāvis – Būvuzņēmēja Darbu vadītājs, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši šim Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJa un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJu attiecībās ar Pasūtītāju; 
1.8. Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums iepirkumam, tāme ietverta šī Līguma 1. Pielikumā – BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā, lappusēs Nr. ____ – ____, ietver vairākas atsevišķas tāmes;

1.9. Darbi – šajā līgumā paredzētā būvniecība pilnā apjomā;

1.10. Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);

1.11. Neparedzētie darbi – tādi darbi, kas nav paredzēti Līgumā;

1.12. Neizpildīti darbi – darbu daļa, kurai nav pilnīgi pabeigts darba cikls;

1.13. Būvniecības darbi – šajā līgumā paredzēto Darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un izpilde, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz Būvobjektu, būvdarbu pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu Darbus un nodotu pabeigto Būvobjektu Pasūtītājam;
1.14. Būvobjekts (būve) –  teritorijas daļa, kuru saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM izbūvēt, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

1.15. Būvlaukums – dabā nosprausta teritorija, kurā notiek būvdarbi;

1.16. Darbu izpildes jeb kalendārais grafiks – grafiks, kurā parādīta darbu daļu izpilde pa nedēļām, kurā norādīta arī naudas plūsma pa mēnešiem;

1.17. Būvsapulce- būvniecības dalībnieku darba sanāksme;

1.18. Būvsapulces protokols – Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējās vai ārkārtējās būvsapulces protokols;

1.19. LBN – Latvijas būvnormatīvs;

1.20. LVS- Latvijas valsts standarts.

2.Līguma priekšmets
2.1. Līguma priekšmets ir būvdarbu izpilde pilnā apjomā būvobjektā „_____________/objekta nosaukums/_________/adrese/, turpmāk tekstā „Objekts”, līdz objekta būvdarbu pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju un Līgumu.
2.2. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, pieaicinot Iepirkuma piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus, veikt Līguma 2.1 punktā noteikto būvniecību pilnā apjomā un termiņā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Iepirkuma nolikumu, Iepirkuma piedāvājumu, kas ietver BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu Būvdarbu tāmi, un nodot pabeigto Būvobjektu PASŪTĪTĀJAM kārtībā, kāda noteikta LV būvniecības tiesību aktos.

2.3. BŪVUZŅĒMĒJAM jāveic būvdarbi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, būvdarbu tāmei, Iepirkuma nolikumam, BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumam, iepirkuma procedūras sarakstei, Tehniskajām specifikācijām, ja puses nav vienojušās savādāk
2.4. Ja starp Pusēm rodas domstarpības par atsevišķos iepriekš sastādītos dokumentos ietvertajiem formulējumiem, tad PUSES par saistošu uzskatīs šī līguma tekstu. 
2.5. Veicot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJAM jāievēro, LV tiesību akti, būvniecību regulējošie normatīvie akti un tajos noteiktie kvalitātes standarti.

2.6. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par Būvobjektā pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, noteikta šī Līguma 3.1 punktā.

2.7. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas veikt Darbus termiņos, kas norādīti Darbu izpildes grafikā, turpmāk tekstā „Darbu izpildes grafiks”, kurā atsevišķi norādīti termiņi būvdarbu sagatavošanai, veikšanai, izpildes dokumentācijas komplektēšanai un būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM.

2.8. Darbu izpildes grafiks ietverts šī Līguma 1. Pielikumā – BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumā lappusēs Nr. ____ – ____. 

2.9.  Līguma dokumenti prioritārā secībā ietver sevī:

2.9.1. Būvdarbu tāmi;

2.9.2. Darbu izpildes grafiku, kurš ietver arī naudas plūsmas grafiku, ja attiecināms;

2.9.3. Naudas plūsmas grafiku, ja attiecināms;

2.9.4. DVP – darbu veikšanas projektu, kas ietver arī darbu izpildes grafiku ar konkrētiem datumiem, ja attiecināms;

2.9.5. Darba aizsardzības plānu, kas izstrādāts saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu un 25.02.2003. MK noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” IV sadaļu un BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu;

2.9.6. Būvsapulču protokolus, kas tiek pievienoti Līgumam Darbu izpildes gaitā;

2.9.7. Visus pārējos Līguma pielikumus, kuri ir rakstiski noformēti un abpusēji parakstīti;

2.9.8. Citus dokumentus, kas attiecas uz Līgumu.

2.10. Darbi ietver sevī visas Būvniecības darbu veikšanai nepieciešamās darbības un to izmaksas, tajā skaitā:

2.10.1. Darbu organizācijai un vadībai;

2.10.2. Būvlaukuma tehniskajam nodrošinājumam un ekspluatācijai būvniecības laikā;

2.10.3. Līgumā noteikto būvmateriālu, būvelementu un iekārtu piegādei un iestrādei Būvobjektā;
2.10.4. Būvobjekta dokumentācijas kārtošanai, izpildei, apkopošanai un iesniegšanai PASŪTĪTĀJAM pēc būvniecības darbu izpildes atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām;

2.10.5. mobilizācijai un demobilizācijai;

2.10.6. palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai;

2.10.7. saskaņojumu un atļauju iegūšanai;

2.10.8. darba aizsardzības, sanitāro, ugunsdrošības, elektrodrošības normu ievērošanai;

2.10.9. nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai;

2.10.10. darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.);

2.10.11. kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.);

2.10.12. būvmateriālu un būvizstrādājumu iegādei, sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei;

2.10.13. iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem;

2.10.14. pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem;

2.10.15. darbaspēkam;

2.10.16. vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem;

2.10.17. organizācijai un administrēšanai;

2.10.18. tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai;

2.10.19. plānoto peļņu;

2.10.20. telpu un aprīkojuma nodrošināšanai būvsapulcēm, strādniekiem u.tml.;

2.10.21. līgumā noteiktajiem apdrošināšanas maksājumiem.

2.11. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis _____________, tel______________, e-pasts _____________.

2.12. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no PASŪTĪTĀJA puses ir ___________, tel._____________, e-pasts _____________.

2.13. Šī Līguma noteikumi, kas piešķir BŪVUZŅĒMĒJAM tiesības novērst Būvniecības darbos konstatētos defektus/trūkumus un atkārtoti nodot tos PASŪTĪTĀJAM Līguma noteiktajos termiņos, nav uzskatāmi par pamatu Darbu izpildes termiņu pārcelšanai vai pagarināšanai.

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksās BŪVUZŅĒMĒJAM par pienācīgi un kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, ir ___________ euro (_________________euro ___ centi) bez PVN, kas noteikta saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras (iepirkums id. Nr. SNP 201__/__) rezultātiem un BŪVUZŅĒMĒJA Iepirkuma piedāvājumu. 

3.1.1. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts kārtībā un apmēros, kādi noteikti tiesību aktos par attiecīgo nodokli. 
3.1.2. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu uz šo līgumu attiecas īpašs pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas režīms būvniecībai.
3.1.3.  Būvuzņēmēja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda „Apgrieztā PVN maksāšana”, līguma Nr.  un iepirkuma id. Nr. SNP 2018/37, projekta Nr.1-08/46/2018, un nosaukums: „ Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai”.
3.2. Norēķinu kārtība:

3.2.1. Avanss – līdz 20% no līgumcenas – 10 (desmit) bankas darba dienu laikā, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu;

3.2.2. Būvdarbu izpildes laikā – līdz 70% (90%, ja neņem avansu) no līgumcenas, saskaņā ar darbu izpildes aktiem un Būvuzņēmēja izrakstītiem rēķiniem, 10 bankas darba dienu laikā pēc darbu izpildes akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas.
3.2.3. Garantijas ieturējums:
3.2.3.1. No būvuzņēmējam izmaksājamām summām, izņemot avansu, tiek ieturēts garantijas nodrošinājums jeb garantijas ieturējums 10% apmērā, kuru izmaksā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc garantijas apdrošināšanas polises iesniegšanas. Garantijas ieturējumu var izmaksāt kopā ar galīgo norēķinu;
3.2.3.2. Ja būvuzņēmējs neiesniedz garantijas apdrošināšanas polisi, pasūtītājs garantijas ieturējumu summu neizmaksā līdz garantijas termiņa beigām;
3.2.3.3. Ja būvuzņēmējs nav iesniedzis garantijas apdrošināšanas polisi un garantijas perioda laikā ir atklāti būvniecības (būvdarbu, izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu u.c.) defekti vai trūkumi un būvuzņēmējs tos nenovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajos termiņos, tad pasūtītājs ir tiesīgs segt iepriekš minēto defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas no garantijas ieturējumu summas.
3.2.4. Galīgais norēķins – atlikusī summa no līgumcenas – 10 bankas darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma pienācīgas pabeigšanas, pilna apjoma pabeigto būvdarbu nodošanas - pieņemšanas dienas Pasūtītājam, saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu.

3.3. Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus.

3.4. Katrā atsevišķā izcenojamā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgās Darba daļas veikšanai.

3.5. PASŪTĪTĀJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic euro ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītā bankas kontā. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums ir iesniegts PASŪTĪTĀJA bankā.

3.6. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuram pievienota visa nepieciešamā izpilddokumentācija atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
3.7. Ja BŪVUZŅĒMĒJs nesaņem 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja parakstītu ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālo novērtējumu (aktu) vai motivētus rakstveidā noformētus iebildumus parakstīt aktu un pieņemt ikmēneša izpildītos Līgumā paredzētos darbus (darbu daļu) , akti šī Līguma izpratnē tiks uzskatīti par izpildītiem un pieņemtiem no PASŪTĪTĀJA puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēju sagatavot aktus ar norādi, ka no Pasūtītāja puses piezīmju nav, un iesniegt akta kopiju Pasūtītājam kopā ar atbilstošu rēķinu. Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt šo rēķinu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

3.8. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu (darbu daļas) procentuālā novērtējuma dokumenta parakstīšana no PASŪTĪTĀJA puses uzskatāma par pamatu BŪVUZŅĒMĒJA rēķina izrakstīšanai par iepriekšējā kalendārajā mēnesī paveiktiem Līgumā paredzētajiem darbiem.
3.9. Akceptētos, atbilstoši ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu procentuālajam novērtējumam sastādītos rēķinus, PASŪTĪTĀJS apmaksā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
4. Darbu izpildes termiņš un vispārīgie noteikumi. 
4.1. Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pilnā apjomā, ieskaitot nodošanu PASŪTĪTĀJAM, ir 201__.gada ___.________.

4.2. Pirms darbu uzsākšanas PASŪTĪTĀJS nodod BŪVUZŅĒMĒJAM būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu. 
4.3. Darbu uzsākšanas termiņš – pēc kredīta saņemšanas no Valsts kases, konkrētu datumu saskaņojot ar Pasūtītāju.
4.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Būvniecības darbus Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un nodot pabeigto Būvobjektu PASŪTĪTĀJAM atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

4.5. Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts pēc BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājuma, noslēdzot attiecīga satura vienošanos, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

4.5.1. Tiek veiktas tādas izmaiņas Darbu apdomos, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

4.5.2. Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS;

4.5.3. Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS.

4.6. PASŪTĪTĀJS nav tiesīgs atteikt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk uzskaitītiem apstākļiem:

4.6.1. PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē sava lēmuma pieņemšanu par BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājumu vai jautājumu, vai PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājuma akceptēšanu, un kā rezultātā tiek kavēts kādu Būvniecības darbu uzsākšanas un/vai veikšanas termiņš, kurš ietekmē kopējo Darbu izpildes termiņu;

4.6.2. Un/vai citu šajā Līgumā vai LV tiesību aktos paredzēto apstākļu dēļ, kas aizkavē darbu veikšanu, ja attiecināms.

5. Līguma grozīšanas kārtība.

5.1. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība izpildīt tādus darbus, kas nav paredzēti Darbu apjomos un Līgumā jeb Darbu izmaiņas, veicami Līguma grozījumi, noslēdzot attiecīga satura vienošanos. 
5.2. Lai veiktu Līguma grozījumus, BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi, termiņā, kāds tiek noteikts Būvsapulcē, iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatotu izmaiņu vai papildinājumu priekšlikumus, kurus izskata un akceptē PASŪTĪTĀJA pārstāvis. Pasūtītājs var ierosināt veikt Darbu apjomu un Līguma grozījumus, ja tādi nepieciešami. 
5.3. Ja jāveic Līgumā neparedzēti darbi, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar LV Publisko iepirkumu likumu. 
5.4. Pēc pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par neparedzētu darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām. 

5.5. Neparedzētiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem (darbu daļām) līgumā.

5.6. Ja netiek veikta publiskā iepirkuma procedūra, tad neparedzētiem darbiem (darbu daļām), kam analogu Līgumā nav, cenu (būvdarbu izmaksas) nosaka, pusēm vienojoties.

5.7. Darbu izmaiņu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.

5.8. Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
5.9. Līguma izpildei tiek paredzēta Pasūtītāja Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% (piecu procentu) apmērā no līguma summas, _____ (________) bez PVN.  Pasūtītāja Finanšu rezervi var izmantot:
5.9.1. 
Projektā paredzētu tehnisko risinājumu precīzai realizācijai gadījumos, kad nepieciešams palielināt izmantojamo materiālu/darbu vienību skaitu vai daudzumu, kas ir pamatoti pierādāmi ar aprēķiniem;

5.9.2. Citu iepriekš objekta priekšizpētes un projektēšanas procesā objektīvi neparedzamu darbu/materiālu apjomu apmaksai, kas kļuvuši nepieciešami būvniecības laikā, bez kuriem nav iespējams precīzi realizēt projektā paredzēto rezultātu un kas nav ekonomiski un tehniski nodalāmi no projektā paredzēto darbu kopuma.

5.9.3. 
Tādu būvdarbu apjomu realizācijai un apmaksai, par kuriem akceptētajā būvprojektā ir norāde, ka  veicamo darbu apjomi ir precizējami būvniecības laikā;

5.10. Pasūtītāja Finanšu rezerves izmantošanas kārtība:
5.10.1. Pasūtītāja Finanšu rezervi var izmantot uz Būvuzņēmēja iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Autoruzraugu un Būvuzraugu;

5.10.2.
Būvuzņēmējs, autoruzraugs un Būvuzraugs sastāda aktu par nepieciešamo darbu izpildi, (turpmāk - Akts);

5.10.3. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo iesniegumu;

5.10.4. Būvuzņēmējs uz Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

5.10.5.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

5.10.6.
Pēc tāmes saskaņošanas Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par nepieciešamo darbu izpildi;

5.10.7.
Ja papildus un neparedzēto darbu izmaksas pārsniegs Pasūtītāja Finanšu rezervi, nepieciešamo būvdarbu izpildei tiks rīkota atbilstoša iepirkuma procedūra.

5.10.8.
 Līgumā neparedzētu darbu izpildi BŪVUZŅĒMĒJS drīkst uzsākt tikai pēc to rakstiskas apstiprināšanas no Pasūtītāja puses.
5.11.
Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot gadījumu, ja:

5.11.1.
Būvniecības darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS saskaņo izmaiņas Darbu apjomos;

5.11.2.
Būvniecības darbu izpildes gaitā ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kurus Puses nevarēja paredzēt uz šī Līguma noslēgšanas brīdi.

5.11.3.
Par Līguma kopējās summas maiņu PUSĒM jāvienojas, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos (līgumu), nosakot neparedzēto darbu cenu, tās samaksas kārtību un darbu izpildes termiņu. 

5.11.4.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darbu apjomu.

5.11.5.
Par Līguma kopējās summas izmainīšanas pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Būvdarbu tāmē, Būvdarbu tāmē neievērtētiem elementiem, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem.
5.11.6.
Papildus un/vai neparedzēto būvdarbu rašanās objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

5.11.7.
Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaita atklājas, ka tāmēs norādītājā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

5.12.
Apjomu samazināšanas kārtība:

5.12.1.
Būvuzņēmējs un Pasūtītāja pārstāvis sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, (turpmāk – Izslēdzamo darbu Akts);

5.12.2.
Pasūtītājs saskaņo Izslēdzamo darbu Aktu;

5.12.3.
Jebkādi grozījumi Līgumsummā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši visi Līdzēji;

5.12.4.
Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Būvuzņēmēja vainas dēļ.

5.13.
Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste:
5.13.1.
Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
5.13.2.
BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē.

5.13.4.
Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts iepirkuma procedūrā.

5.13.5.
Pasūtītājs nepiekrīt iepirkuma piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

a)  piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

b) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām BŪVUZŅĒMĒJS balstījies iepirkuma procedūrā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

c) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi BŪVUZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

d) Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt BŪVUZŅĒMĒJA iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad no BŪVUZŅĒMĒJA saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.

6. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības.
6.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības:

6.1.1. Veikt Darbus pilnā apjomā, kvalitātē un termiņā atbilstoši šī Līguma noteikumiem;

6.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS piedalās būvsapulcēs, kurās piedalās arī Darbu vadītājs un PASŪTĪTĀJA pārstāvji:

6.1.2.1. Būvsapulces sasaucamas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darba izpildes laikā; 

6.1.2.2. Pirmā būvsapulce sasaucama ne vēlāk kā 3 dienas pirms Darba uzsākšanas;

6.1.2.3. Būvsapulcēs jāizskata paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Pasūtītāja pārstāvis protokolē būvsapulces un 3 dienu laikā izsniedz protokola kopijas būvsapulces dalībniekiem un PASŪTĪTĀJA pārstāvim.

6.1.3. Veicot Būvniecības darbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz ražotāji būvelementu un materiālu iestrādei;

6.1.4. Visā Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Būvniecības darbu vadību ar kvalificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās šī Līguma Darbu izpildi atbilstoši ar PASŪTĪTĀJU saskaņotiem termiņiem un šī Līguma noteiktajām kvalitātes prasībām; 

6.1.5. Būvniecības darbu gaitā pielietot tikai Darbu apjomos un līgumā norādītos materiālus un būvelementus;

6.1.6. Būvniecības darbu gaitā ievērot darba drošības tehnikas, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;

6.1.7. Līguma Būvniecības darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;

6.1.8. Būvniecības darbu sagatavošanā un izpildē būt atbildīgam par būvdarbu tehnoloģiskā procesa ievērošanu;

6.1.9. Par saviem līdzekļiem veikt visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes un iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus;

6.1.10. Līdz katra mēneša 07.datumam iesniegt PASŪTĪTĀJA pārstāvim atskaiti (aktu) par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Līgumā paredzētajiem darbiem;

6.1.11. Savlaicīgi un labā kvalitātē izpildīt, un apkopot Būvobjekta izpilddokumentāciju. Šo dokumentāciju kārtējā mēneša apjomā BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem). Savukārt PASŪTĪTĀJS pienākums ir izskatīt, akceptēt vai pieprasīt trūkstošos dokumentus vienlaicīgi ar šajā Līgumā paredzēto ikmēneša Būvniecības darbu izpildes novērtējuma dokumentu (aktu par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem);

6.1.12. Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi:;

6.1.12.1. Veikt projekta vadītāja pienākumus atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
6.1.12.2. Norīkot darba aizsardzības koordinatoru(s) ar kvalifikāciju atbilstoši 25.02.2003. MK noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošajā redakcijā;
6.1.12.3. Pirms Darbu uzsākšanas sagatavot Darba aizsardzības plānu saskaņā ar 25.02.2003. MK noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” spēkā esošo redakciju un savu Iepirkuma piedāvājumu;
6.1.13. Veikt pienācīgi pabeigtu pilna apjoma Būvniecības darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;

6.1.14. Pēc Darbu pabeigšanas, ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai PASŪTĪTĀJAM, BŪVUZŅĒMĒJAM par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumu no būvniecības laikā izmantotām iekārtām, inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;

6.1.15. Visa veida bojājumi, kādi tiek nodarīti saglabājamā labiekārtojuma (ceļa seguma, pludmales aprīkojuma, bruģa un akmens seguma, zālāju, stādījumu) platībām, ir jānovērš Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem līdz darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai;

6.1.16. Būvniecības darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām;  

6.1.17. Pēc Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes nodot PASŪTĪTĀJAM Būvobjektā apkopoto darba un izpilddokumentāciju (izpildmērījumi iesniedzami grafiskā un digitālā veidā dwg, dgn formātā Mērniecības datu centra un pasūtītāja ĢIS atbildīgajai personai, ja attiecināms), piegādāto un iebūvēto būvelementu, un materiālu apjomus un kvalitāti apliecinošus dokumentus. Visu nepieciešamo atbilstības deklarāciju kopuma nokomplektēšanu veic BŪVUZŅĒMĒJS;

6.1.18. Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Būvniecības darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;

6.1.19. Nodrošināt PASŪTĪTĀJA pārstāvja netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvniecības darbu gaitā; 

6.1.20. Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Būvniecības darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;

6.1.21. Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām šī Līguma izpildē;

6.1.22. Būvniecības darbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu;

6.1.23. par nozīmīgo konstrukciju elementu uzstādīšanu, ne mazāk kā 24 stundas iepriekš brīdināt PASŪTĪTĀJA pārstāvjus; 

6.1.24. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

6.1.25. Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Būvniecības darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no Darbu apjomiem un citas tehniskās dokumentācijas;

6.1.26. Uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvniecības darbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvniecības darbu nobeiguma termiņam;

6.1.27. Uzturēt spēkā Līgumā atrunāto risku apdrošināšanu, izpildot apdrošināšanas līgumu nosacījumus un savlaicīgi veicot visus nepieciešamos maksājumus apdrošināšanas līgumu uzturēšanai spēkā un darbības termiņa pagarināšanai;

6.1.28. Iepirkuma piedāvājumā nenorādītu apakšuzņēmēju piesaistīšanu rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi.

6.1.29. Pildīt citus no Līguma un LV normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;

6.1.30. Saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši šī Līguma, LBN, LVS un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) un termiņā izpildītiem Darbiem;

6.1.31. Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par darba drošības tehnikas noteikumu ievērošanu.

6.2. BŪVUZŅĒMĒJS nav atbildīgs par kavējumiem šī Līguma darbības laikā, ja tie radušies  šajā Līgumā minēto PASŪTĪTĀJA saistību neizpildes dēļ.

7. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības.
7.1. Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

7.2. Piedalīties būvsapulcēs, kuras tiek sasauktas orientējoši vienu reizi nedēļā vai pēc vajadzības, savstarpēji vienojoties, Darbu izpildes laikā;

7.3. Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegtos aktus, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomus.

7.4. Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Būvniecības darbus, parakstot par to BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Darbu nodošanas –pieņemšanas aktu.
7.5. Veikt grozījumus paredzētajā Būvniecības darbu apjomā tiesību aktos noteiktā kārtībā.
7.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai tā sekām, t.sk. ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS.

8. Būvniecības darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība.

8.1. Ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma dokuments ir akts par kārtējā mēnesī izpildītiem darbiem, kuru sastāda BŪVUZŅĒMĒJA pārstāvis un līdz nākamā mēneša 7.datumam iesniedz Pasūtītāja pārstāvim elektroniskā veidā, vai izsūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz PASŪTĪTĀJA juridisko adresi. PASŪTĪTĀJA pārstāvis 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskata un pārbauda BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto ikmēneša paveikto Līgumā paredzēto darbu izpildes procentuālā novērtējuma aktu.
8.2. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA deklarētos aktos paveikto darbu apjomus nevar uzskatīt par izpildītiem pārbaudē konstatēto apjomu neatbilstības, trūkumu un/vai defektu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad iesniegts akts, PASŪTĪTĀJS vai tā pilnvarotais pārstāvis, sastādīs un iesniegs BŪVUZŅĒMĒJAM, vai nosūtīs pa pastu ierakstītā vēstulē uz BŪVUZŅĒMĒJA juridisko adresi, uzaicinājumu defektu vai trūkumu konstatēšanai Būvobjektā paveiktos darbos, kurus PASŪTĪTĀJS uzskata par nepienācīgi izpildītiem (t.i. ar defektiem un/vai trūkumiem). 

8.3. Par pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta „Defektu aktu”, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī nosakot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai. Defektu novēršana nevar būt par pamatu pagarināt Būvniecības darbu galīgās izpildes termiņu.

8.4. Par pārējiem darbiem, par kuru kvalitāti un deklarēto apjomu PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo koriģēto aktu, un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai (akceptēšanai). Koriģēto aktu PASŪTĪTĀJS apņemas parakstīt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

8.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ierosināt veikt BŪVUZŅĒMĒJA veikto darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga ekspertu komisija, ja PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS rakstiski nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina PASŪTĪTĀJS, vienu – BŪVUZŅĒMĒJS, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 
8.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt visu Būvniecības darbu apjomu (Būvobjektu), ja:

8.6.1. tiek konstatēti darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un Darbu apjomiem prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi) apskates laikā.

8.6.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.

8.7. Par visa Būvniecības darbu apjoma izpildi un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM, puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu un iepriekš ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu.
8.8. Kopā ar  Būvniecības darbu nodošanas -  pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.
9. PUŠU atbildība. Līguma laušana.

9.1. BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumiem, kas radušies viņu apzinātas darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.

9.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 20 (divdesmit) dienām neveic Darbus Būvobjektā un/vai nokavē izpildes termiņus.

9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja:

a) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS pielieto nekvalitatīvus un/vai neatbilstošus būvmateriālus, kas konstatēts ar kompetenta speciālista atzinumu;

b) Būvniecības darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida pretenzijas turpina neievērot likumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus.

9.4. Ja PASŪTĪTĀJS šī Līguma 9.2. vai 9.3.punktos minētajos gadījumos izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad viņš par to rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.

9.5. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem un Būvobjektā iestrādātiem būvizstrādājumiem. Ja darbi izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, tad PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar šo Līgumu.
9.6. BŪVUZŅĒMĒJam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos, ja:

9.6.1. Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām;

9.6.2. Pasūtītājs kavē apmaksas termiņu ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
9.7. PASŪTĪTĀJAM vai BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu BŪVUZŅĒMĒJS vai PASŪTĪTĀJS tiek atzīts par maksātnespējīgu

9.8. Līgumsods:
9.8.1. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ tiek nokavēts Līgumā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš, kas noteikts Darbu izpildes grafikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 0,1 % (1/10 procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no līguma ietvaros BŪVUZŅĒMĒJAM veicamiem maksājumiem.

9.8.2. Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no šī Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem šī Līguma darbiem vai to daļu, ja tas noticis PASŪTĪTĀJA vainas (darbības vai bezdarbības) dēļ, BŪVUZŅĒMĒJAM ir tiesības prasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas;

9.8.3. Par Darbu daļu izpildmērījumu un/vai izpilddokumentācijas nesagatavošanu un/vai neiesniegšanu PASŪTĪTĀJA pārstāvim Darbu izpildes gaitā līgumā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt no BŪVUZŅĒMĒJA līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro 00 centi) par katru konstatēto gadījumu;

9.8.4. Lai saņemtu līgumsodu, PASŪTĪTĀJS var ieturēt līgumsoda summu no maksājumiem, kuri pienākas BŪVUZŅĒMĒJAM saskaņā ar šo līgumu, vai vērsties pie Līguma nodrošinājuma devēja, iesniedzot nodrošinājuma dokumentā paredzēto pieprasījumu.

9.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no šī Līguma saistību izpildes.

9.10. PUSES ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Latvijas Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

9.11. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas tiesību aktos vai šajā līgumā paredzētos gadījumos.

10. Nepārvarama vara

10.1. Līgumslēdzēji nav atbildīgi par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, finansējuma aizkavēšana no LV Valsts kases, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.
10.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 mēnešiem, līgumslēdzēji ir tiesīgi atteikties no šajā līgumā noteikto saistību izpildes
11. Garantijas

11.1. Saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA, Iepirkuma piedāvājumu izpildīto Būvniecības darbu (t.sk. piegādāto materiālu) garantijas laiks ir _____________ skaitot no būvdarbu pilna apjoma pabeigšanas un Būvobjekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM.

11.2. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot arī vietu un laiku, kad viņam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 12 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas PusES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

11.3. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neierodas uz defektu akta sastādīšanu noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī BŪVUZŅĒMĒJAM. Par akta sastādīšanu tiek paziņots BŪVUZŅĒMĒJAM, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

11.4. Defektu aktā konstatēto defektu/trūkumu novēršana, ja tie radušies nekvalitatīvu materiālu vai būvdarbu rezultātā, ir saistoša BŪVUZŅĒMĒJAM, un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nekavējoties uzsākt defektu/trūkumu novēršanu un pabeigt to ar Pasūtītāju saskaņotajā periodā. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu BŪVUZŅĒMĒJAM ir obligāts. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas periodu ir kļūdains

11.5. Ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā nenovērš defektus noteiktajā termiņā, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu EUR 100.00 (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu. 

11.6. PUSES paredz un nosaka, ka gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS garantijas laikā atsakās novērst defektus, vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina pieņemt defektu/trūkumu novēršanai citus izpildītājus, par to rakstiski paziņojot BŪVUZŅĒMĒJAM vismaz 3 (trīs) darba dienas pirms darbu uzsākšanas. 

11.7. Ja defektu/trūkumu novēršanas darbus veic cits izpildītājs, tad pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS nosūta BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, tam pievienojot defektu novēršanas aktu, kurā ir norādīts darbu apraksts un izdevumi. BŪVUZŅĒMĒJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsamaksā PASŪTĪTĀJAM novēršanas izdevumi un līgumsods.

12. Apdrošināšana
12.1. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību par:

a) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, limits – ne mazāk kā 10% apmērā no kopējās līguma summas;

12.2. Pēc Līguma spēkā stāšanās BŪVUZŅĒMĒJS apņemas noslēgt līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību vai iesniegt bankas garantiju (galvojumu) kā:

a) garantijas perioda nodrošinājumu, limits – 10 % apmērā no kopējās līguma summas ar PVN, pēc objekta būvdarbu pabeigšanas, lai saņemtu garantijas ieturējumu.

13. Nobeiguma noteikumi.

13.1. Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir PUŠU vēlēšanās sekmīgi, bez maldības, spaidiem vai viltus, realizēt PASŪTĪTĀJA Būvobjekta būvniecības investīciju plānu, risināt visus jautājumus sadarbības gaisotnē un izrādīt pretimnākšanu jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā.
13.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

13.3. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šīs Līguma, vai skar šo Līgumu, tā grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, Pusēm vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā pēc strīda/strīdu ierosināšanas, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu institūcijās pēc piekritības atbilstoši LV Civilprocesa likuma normām.

13.4. Grozījumus šajā Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam, un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

13.5. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šajā Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

13.6. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā (3) trīs eksemplāros uz _____lapām. Divi eksemplāri atrodas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZŅĒMĒJa. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

13.7. Uz parakstīšanas dienu līgumam ir šādi pielikumi:

1. Pielikums – BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājums iepirkumam id. Nr._____ uz ____ lapām;

14. PUŠU paraksti un rekvizīti.

	PASŪTĪTĀJS
	BŪVUZŅĒMĒJS

	Saldus novada pašvaldība
Juridiskā adrese: Striķu iela 3, Saldus, LV 3801

Reģistrācijas Nr. 90009114646

Konts _________________________

Banka: ________________________
Bankas kods: ___________________
	Juridiskā adrese: __________, LV-______ 

Reģistrācijas Nr. _______________

Konts: ______________________

Banka: ______________________

Bankas kods: _________________

	
	

	
	

	________________________ ______
	_____________________ ____________

	
	

	201___. gada ____. _______, Saldū
	201___.gada ____. __________, Saldū

	
	

	
	

	
	


11.pielikums
Būvuzņēmēja specifiskie pienākumi

I sadaļa. Būvlaukuma sagatavošana, uzturēšana

Būvlaukums aprīkojams ar būvžogu, pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam fotofiksācijas materiālus, kuros pēc iespējas pilnīgāk fiksēts labiekārtojuma segumu tehniskais stāvoklis pirms būvniecības. Visa veida bojājumi, kādi tiek nodarīti saglabājamā labiekārtojuma (ceļa seguma, pludmales aprīkojuma, bruģa un akmens seguma, zālāju, stādījumu) platībām, ir jānovērš Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem līdz nodošanas -  pieņemšanas akta parakstīšanai. Sagatavotos fotofiksācijas materiālus pievieno būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktam, ko sagatavo pasūtītājs. 

Resursu uzskaite

Elektroenerģiju nodrošina būvuzņēmējs.

Sagatavošanās būvdarbiem

Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo darbu veikšanas projektu (DVP) atbilstoši būvniecības normatīvajiem aktiem. DVP tiek pievienota Būvuzņēmēja sagatavota satiksmes organizācijas shēma. Satiksmes organizācijas shēmu ar pagaidu ceļazīmēm, transporta kustības virzieniem, u.c. informāciju, Būvuzņēmējs saskaņo ar Saldus novada pašvaldību. DVP Būvuzņēmējs iesniedz izskatīšanai un saskaņošanai Saldus novada pašvaldībā, Striķu ielā 3, Saldū, t. 63 807 280, iesniegtie dokumenti tiek reģistrēti  Saldus novada pašvaldības lietvedības sistēmā. DVP papildinājumi, kas tiek sagatavoti būvdarbu laikā, t.sk. atsevišķu darbu veicēju DVP , saskaņo būvniecības dalībnieki būvsapulču laikā.

DVP jāsagatavo atbilstoši būvprojekta  DOP daļai.  

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina Pasūtītāja noteiktais būvlaukuma minimālais aprīkojums, izmaksas iekļaujot kopsavilkuma aprēķinu virsizdevumu daļā.

1. Būvžogs ar darba aizsardzības drošības zīmju baneriem;

2. Būvtāfele;

3. Būvgružu konteiners (novietne saskaņā ar DVP), ja nepieciešams;

4. Telpas būvniecības inventāra, materiālu un instrumentu glabāšanai (konteiners);

5. Telpas strādājošajiem (konteiners);

6. Biotualete;

7. Ugunsdzēsības stends ar aprīkojumu. Aprīkojumā ietilpst: ugunsdzēsības spainis, cirvis, lauznis, ķeksis, lāpsta, ugunsdzēšamais aparāts, atsevišķa tvertne ar smiltīm;

Būvlaukuma aprīkojumu pirms darbu uzsākšanas pieņem pasūtītāja pārstāvji,  būvuzraugs veic būvlaukuma aprīkojuma fotofiksāciju, sagatavoto fotofiksācijas materiālu iekļauj atskaites dokumentācijā. Par būvlaukuma atbilstību šo noteikumu, DVP un būvdarbu tāmes prasībām tiek sastādīts trīspusējs Akts, ko paraksta Būvuzņēmējs, Pasūtītājs, būvuzraugs, kad Puses aktu parakstījušas, Būvuzņēmējs var uzsākt  būvdarbus saskaņā ar līgumu. Aktu sastāda Pasūtītājs; 

II. sadaļa. Norādījumi par būvdarbiem

1. Būvdarbi jāveic atbilstoši būvprojektam, būvdarbu apjomiem un noslēgtajam līgumam.

2. Darbu apjomi aprēķināti bez tehnoloģiskiem zudumiem, pielaidēm, atgriezumiem;

3. Beramo materiālu apjoms noteikts cietā (blīvā) stāvoklī;

4. Būvdarbu laikā nav būvmateriālu/būvizstrādājumu nomaiņa, Būvuzņēmējam jāpielieto būvmateriāl/būvizstrādājumi saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu un līgumu; 

Būvprojekts ir sadalīts 2 kārtās.

5. 1. kārtā  projektēta peldvieta bērniem. Tajā paredzēta ezera bērnu peldvietas teritorijas attīrīšana no dūņām. Būvdarbi veicami ar peldošo ekskavatoru vai zemessūcēju. Izstrādātās dūņas novietojamas grunts novietnē DR daļā, Vēršādas (Kaļķupītes) labā pusē, tās pēc apžāvēšanas izlīdzināmas. Dūņu nostādināšanas laukumu izmērus precizēt dabā atbilstoši pielietojamās tehnikas jaudai un darbu veikšanas intensitātei. Veicot būvdarbus, jānodrošina, lai izraktās dūņas neieplūstu atpakaļ ezerā un Vēršādā, veidojams dambis slapjās grunts aizplūdes aizturēšanai. Pēc dūņu izstrādāšanas projektā paredzēta smilts grunts (bez akmeņiem) pievešana un iestrādāšana (0.5m biezumā) zemūdens daļā, bērnu peldvietas veidošana.

6.       Ezera piekrastes teritorijā projektēta bērnu pludmale. No teritorijas novācams apaugums – krūmājs, saglabājot  R  malā augošos atsevišķos kokus.

7. No teritorijas paredzēts noņemt virsējo grunts slāni (vid. 40cm biezumā) un veikt smilts grunts pievešanu un izlīdzināšanu. Noņemtais grunts slānis novietojams R malā īpašuma kad.apz. 84010050263 teritorijā.

8.      Pēc iepriekš minēto darbu izpildes, jāveic teritorijas labiekārtošana. Informācijas stenda uzstādīšana, peldvietas teritorijas norobežojuma ierīkošana ūdenī, soliņu ierīkošana, ģērbtuvju un atkritumu urnu uzstādīšana, rotaļu kompleksa ierīkošana. Peldvietas teritorijas norobežojuma ierīkošana ūdenī saskaņojama ar pasūtītāju.

IV. Nodošana ekspluatācijā

1. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot izpilduzmērījumus /digitālā veidā un papīra formātā/, ko veic sertificēts ģeodēziskais dienests, saskaņot ar ģeotelpisko datu uzturētāju, un iesniegt tos pasūtītājam. Jāuzmēra objektu novietne un izbūvētie segumi, izpilduzmērījumam jāpievieno tabula ar raksturlielumiem (m2, gb, u.c.). 

2. Sagatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju, un segto darbu aktus.

3. Iesniegt pasūtītājam aktu par būvgružu nodošanu utilizācijai (ja attiecināms);

4. Būvdarbu veicēja  pienākums ir laicīgi sagatavot iesniegumus atbildīgajām institūcijām un saņemt pozitīvus atzinumus par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

· V/A “Veselības inspekcija” Kurzemes kontroles nodaļa*

· SIA “Saldus komunālserviss”

· Valsts vides dienests;

*Samaksu par Veselības inspekcijas atzinumu veiks Pasūtītājs
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